
CONSTRUCTION

LA CONSTRUCTION À JOUR

Le Centre Jean-Daigle aura 2400 places en mode glace et 3700 places en mode spectacle et sera 
situé au cœur de l’Édupôle. En raison de sa conception technique et scénique, l’amphithéâtre sera 

en mesure d’accueillir des spectacles majeurs, des salons et évènements culturels et 
communautaires ainsi que des évènements sportifs et des activités sur glace.

The Jean-Daigle Centre will have 2400 seats when used for ice activities and 3700 seats for 
shows. It is located at the heart of Édupôle. Due to its technical and stage design, the amphitheatre 

will be able to host major shows, fairs, cultural and community events 
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LE PROJET EN CHIFFRES 
à ce jour

• 8000 jours/personne
   travaillées     
  
• 3000 feuilles de gypse 4’x12’ 

• 400 boites de ciment à joints

• 14 000 pieds linéaires de 
   tuyaux de plomberie et 
   d’aqueduc 
  
• 14 500 pieds linéaires de
   de tuyaux de chauffage et
   de climatisation

• 110 000 pieds linéaires de 
   câbles électriques de toutes
   sortes

AU COURS DES
PROCHAINES SEMAINES

•  Installation des portes et                       
   quincaillerie
 
•  Installation des bandes et  
   baies vitrées

•  Pose de l’époxy sur les   
   gradins en béton

•  Peinture et céramique

•  Branchement électrique  
   permanent (transformateur  
   sur socle de béton)

•  Fin des travaux de maçon- 
   nerie

•  Installation des équipements  
   mécaniques

•  Asphaltage et aménage- 
   ments extérieurs

•  Début des scénographiques  
   (aout)

•  Installation des sièges et  
   gradins télescopiques (aout)

FAITS INTÉRESSANTS

•  Sur le chantier, il y a des
   électriciens, des plombiers,
   des frigoristes, des ferblan-
   tiers, des poseurs de gypse

•  85 % des travailleurs sont de
   la région (70 sur 80)

•  Revêtement extérieur et  
   toiture complétés

•  Les travaux respectent  
   l’échéancier
 
•  Festivités d’inauguration les
   9, 10 et 11 novembre

PROJECT IN NUMBERS
to date

• 8000 person/days have been
   worked so far    

• 3000 4’x12’ gypsum panels

• 400 boxes of grout

• 14 000 linear feet of plumbing
   pipes and aqueduct pipes

• 14 500 linear feet of heating
   and cooling pipes

• 110 000 linear feet of all types
   of electrical cable

OVER THE 
NEXT WEEKS

• Installation of pumps and  
  hardware

• Installation of rink boards and  
  glass panels

• Installation of epoxy on  
  concrete bleachers

• Paint and ceramic

• Permanent electrical       
  connection (transformer on  
  concrete base) 

• End of masonry work

• Installation of mechanical  
  equipment

• Paving and landscaping

• Start of stage design (August)

• Installation of seats and  
  telescoping seats and bleach- 
  ers (August)

INTERESTING FACTS

• On site, there are electricians
  plumbers, refrigeration
  mechanics, tinsmiths, gyprock
  installers

• 85 % of workers are from 
  the area (70 of 80)

• Exterior of the building and  
  roofing completed

• Construction is going accord- 
  ing to schedule 

• Opening festivities November
   9, 10 and 11  


